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В статье рассматривается возможности программно-целевого управления развитием экономики. Из-
лагаются методические основы программно-целевого управления и показано их совершенствование в 
соответствии с нарастанием масштабов и сложности управляемых процессов. Анализируется опыт 
применения этих методов в СССР, промышленно развитых странах и в России. Отмечается неполное 
использование возможностей программно-целевого управления в СССР и в РФ и недостатки в решении 
социально экономических и научно-технологических проблем. Для учета неопределенности формируе-
мых целей и способов их достижения предлагается разделить цели на два последовательно связанных 
подмножества: реализуемые и намеченные. Отмечается необходимость и возможности согласования и 
учета интересов исполнителей и руководителей программы в целом. Показаны возможности совершен-
ствования методологии и ее эффективного использования в условиях рыночной экономики России и внеш-
них вызовов.
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Назначение программно-целевого управления 
как эффективного средства решения проблем 
социально-экономического развития. Роль и мас-
штабы государственного вмешательства в рыноч-
ную экономику во многих странах на различных 
этапах их экономического развития существенно 
изменялись. Это зависело от располагаемого в 
конкретный момент времени потенциала самой 
страны, политической обстановки, национальных 
интересов и сложившихся традиций, уровня раз-
вития рыночной инфраструктуры, динамики со-
отношения малых и крупных предприятий и др. В 
России, если вопрос о необходимости сочетания 
мер прямого воздействия на экономику страны и 
косвенного регулирования экономических отно-
шений у многих экономистов в настоящее время не 
вызывает сомнений, то уровень такого сочетания 
остается предметом острых дискуссий.
Программно-целевое управление было использо-
вано в России в середине 1920-х годов при раз-
работке Государственного плана электрификации 
(ГОЭЛРО). Этот план представлял собой широко-
масштабную для того времени попытку комплекс-
ной разработки системы мероприятий по резкому 
увеличению производства и использованию элек-
троэнергии в России. В целом, не смотря на мно-
гие трудности, значительная часть этой программы 
была успешно реализована. В 1940-х годах базо-
вые идеи этого подхода были использованы при 
разработке советского ядерного оружия, а в 50-х 
и 60-х годах – при разработке систем военного 
вооружения и освоения космоса. Положитель-
ный опыт решения этих военно-оборонительных 
проблем был использован для распространения 
методов программно-целевого управления (да-
лее – ПЦУ) для решения народнохозяйственных 
и научно-технических проблем на общегосудар-
ственном уровне. Так, в 1974 г. вместо традицион-
ных координационных планов, содержавших пла-
новые задания по решению научно-технических 
проблем, координировавшихся ГКНТ СССР, было 
разработано 240 научно-технических программ. 
Позже количество программ на государственном 
уровне то возрастало, то наоборот сокращалось, 
но количество целевых заданий программ остава-
лось примерно одинаковым, равным 4000. В 1980-х 
годах к составу научно-технических программ ГКНТ 
СССР были добавлены программы внедрения, ко-
ординируемые ГОСПЛАНОМ СССР. Если научно-
технические программы охватывали в основном 
начальные этапы полного инновационного цикла 
(теоретико-прикладные исследования), а заверша-
лись программные задания опытными образцами, 
то программы внедрения ГОСПЛАНА СССР пред-
полагали создание производственных мощностей 
для массового промышленного производства но-
вовведений.
Главные причины освоения ПЦУ при преобла-
давшей в тот период форме планового хозяйства 
были обусловлены необходимостью усиления це-
левого характера плановых заданий, преодоле-
ния ведомственных барьеров, централизации фи-
нансового и ресурсного обеспечения выполнения 
программ. При этом возникла новая проблема 
– согласование планового и программного раз-
делов народнохозяйственных планов. Примерно в 
1970–1980-е годы методы ПЦУ стали осваиваться 
на отраслевом и ведомственном уровне, а также 
на уровне крупных организаций (научно-произ-
водственных объединений) и предприятий.
Планово-директивная экономика СССР, раз-
вивавшаяся до середины 70-х годов на основе 
использования преимущественно экстенсивных 
факторов развития, главный акцент делала на 
увеличении базовых показателей, измеряемых в 
натуральном выражении, и на стоимостной оцен-
ке роста валового общественного продукта. Как 
отмечал акад. Ю.В. Яременко, «наша экономика 
в своем развитии не имела какого-то внутреннего 
смысла, а была неким пространством для воспро-
изводства и расширения административных струк-
тур» [1, с. 12]. Естественное исчерпание экстен-
сивных факторов роста потребовало в 70-х и 80-х 
годах от советского руководства поиска других, 
интенсивных путей развития. В силу многих причин, 
в том числе и объективных, потенциала этих фак-
торов оказалось недостаточно для обеспечения 
устойчивого экономического роста. Именно в этот 
период отчетливо обозначилось стремление руко-
водства страны усилить плановые методы управ-
ления за счет программно-целевого управления 
(ПЦУ), что выражалось в намерении концентри-
ровать ресурсы прежде всего на наиболее важ-
ных направлениях и проблемах развития. Однако 
формирование этих направлений в основном ба-
зировалось на приоритете оборонного комплекса 
и политических установок. Поэтому цели граждан-
ских народнохозяйственных программ ориенти-
ровались прежде всего на увеличение отдельных 
базовых показателей.
Прогресс, или позитивное развитие социально-
экономической системы (СЭС), представляет со-
бой смену состояний, при которой каждое новое 
состояние имеет преимущество перед предше-
ствующим. Если задано пространство состояний 
и установлен перечень показателей, приведенных 
к виду улучшаемых, то в этом пространстве может 
быть сформировано множество траекторий раз-
вития СЭС, которые можно определить как такую 
смену состояний, когда каждое последующее со-
стояние имеет превосходство по отношению к 
предшествующему, т.е. обладает свойством оп-
тимальности по Парето. Наоборот, регресс, или 
регрессивное развитие, – это такая смена состо-
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яний, при которой новое состояние в принятом 
выше смысле хуже ему предшествующего.
Если способ установления лучшего состояния и со-
став показателей, характеризующих пространство 
состояний СЭС и направления прогрессивного 
изменения показателей на рассматриваемом от-
резке времени, неизменны, то можно вполне опре-
деленно говорить о формировании траекторий 
прогрессивного развития. При этом на отдельных 
этапах технологического развития направление 
желательного изменения отдельных показателей 
может быть изменено на противоположное.
Проблемы развития экономики всегда относятся к 
числу наиболее важных для любого государства. 
Даже в периоды социально-политических пере-
мен, катастроф, войн; смены государственного 
строя экономика и ее развитие имеют во многом 
решающее значение. Выбор принципов, механиз-
мов и методов управления экономическим раз-
витием определяется социально-политическим 
устройством страны. В странах с тоталитарным 
режимом власти обычно преобладает централи-
зованный подход к управлению экономикой, при 
котором большинством социально-экономиче-
ских параметров пытаются управлять из центра. 
Наоборот, в странах с демократическим строем, 
где признаны равноправными разные формы соб-
ственности, неизбежно происходит разделение 
сфер централизованного и децентрализованного 
управления народным хозяйством.
Информационная технология ПЦУ и ее потен-
циальные возможности. В широком смысле про-
граммно-целевое управление – это совокупность 
планово-организационных средств формирова-
ния комплекса взаимоувязанных мероприятий, 
включая обоснование исходной потребности, 
цели, ее конечных и промежуточных подцелей, 
связывающих эти подцели работ, ресурсов и фи-
нансово-организационных условий, необходимых 
и достаточных для достижения цели решаемой 
проблемы. Действенность программно-целевых 
методов достигается благодаря усилению пря-
мых и обратных горизонтальных связей по всему 
жизненному циклу замысла, проектирования и 
создания перспективных технологий, продуктов 
и систем. Это усиление обеспечивается введени-
ем организационно-экономического механизма 
ориентации промежуточных целей на конечные 
результаты (подцели), многовариантного анализа 
условий выполнения отдельных работ и этапов, со-
гласованных с целями и экономическими показате-
лями программы мотивации исполнителей работ, 
централизации управления в руках органов руко-
водства программой и т.д.
Существуют принципиальные различия примене-
ния ПЦУ в различных типах социально-экономи-
ческих систем. В планово-директивной экономике 
эффективность ПЦУ достигалась благодаря орга-
низационной возможности объединить распреде-
ленные по разным ведомствам ресурсы и испол-
нителей для решения одной проблемы. В условиях 
рыночной экономики развития такая централи-
зация обеспечивается более эффективно путем 
концентрации финансовых ресурсов, выделяемых 
на решение проблемы. При этом, однако, как по-
казал опыт сравнительного использования ПЦУ 
в советский период, одной только организацион-
ной составляющей оказалось недостаточно для 
успешного осуществления разработанных про-
грамм долгосрочного развития.
В состав информационной технологии ПЦУ, сло-
жившейся к концу 80-х годов ХХ века, входят следу-
ющие элементы:
• основные понятия и принципы, характеризую-
щие отличительные свойства ПЦУ;
• классификатор программ;
• стадии и этапы, охватывающие весь цикл обо-
снования, подготовки и реализации;
• задачи, информационно-логаческие и экономи-
ко-математические модели, включая методы их 
решения по обоснованию, подготовке и реали-
зации программ;
• состав основных участников ПЦУ, их функции и 
распределение этих функций;
• организация структуры программно-целевого 
управления, включая структу¬ру коллективов 
исполнителей программы и структуру системы 
управления этой программой;
• структурно-логическая схема принятия решении 
при взаимодействии участников ПЦУ;
• информационные банки данных;
• программное и алгоритмическое сопровожде-
ние, а также техническое обеспечение реализа-
ции задач и функций ПЦУ их участниками.
Основы информационной технологии ПЦУ фор-
мировались в период снижения эффективности 
и последующего падения эффективности пла-
ново-директивной экономики. Они создавались 
как универсальный инструмент для обоснования 
постановки и решения широкомасштабных и 
сложных проблем на основе теории систем, си-
стемного анализа, теории принятия решений, эко-
номико-математических методов, компьютерных 
информационных и технических средств. При этом 
потенциальные возможности ее эффективного ис-
пользования не зависят от особенностей той или 
иной социально-экономической системы, преоб-
ладания определенных форм собственности и др., 
характерные особенности которых учитываются 
как ограничения при построении конкретных про-
грамм и механизмов их реализации.
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формируются на основе поэтапной модели обо-
снования, разработки и реализации программ и 
включают полный цикл решения проблемы:
• обоснование и анализ потребности в решении 
проблемы;
• обоснование цели и структуры конечных подце-
лей проблемы;
• исходное состояние решения проблемы;
• альтернативные пути и возможные способы до-
стижения конечных подцелей, перечень работ по 
их достижению;
• формирование переменной интенсивности (тре-
бования к комплексному обеспечению) выполне-
ния работ по достижению конечных целей;
• формирование возможных стратегий решения 
проблемы и выбор наилучше- го варианта про-
граммы по решению проблемы;
• организационная поддержка, финансовое и ма-
териально-техническое обеспечение принятого 
варианта программы;
• управление реализацией программы.
Формирование потребности в решении проблемы 
определяется выявлением проблемной ситуации и 
анализом возможностей ее разрешения. На ма-
кроуровне проблемные ситуации определяются 
либо социально-политическими событиями, либо 
на основе анализа текущего состояния и динамики 
важнейших показателей развития экономики (вало-
вого внутреннего продукта, среднедушевого уровня 
доходов, средней зарплаты, уровня занятости насе-
ления и др.). Макроэкономический анализ во многом 
предопределяется позицией аналитика и его отно-
шениями с органами государственной власти.
Так, в СССР главное внимание плановых органов 
было сосредоточено на объемных показателях: 
добыче нефти, газа и угля, выплавке стали и чугуна, 
выработке электроэнергии, производстве зерна и 
т.д. Равноценного внимания к количественным и 
качественным макроэкономическим показателям 
не уделялось за весь период плановой экономики, 
хотя в конце 80-х годов многие количественные по-
казатели, как и сами планы, постепенно утратили 
свою ведущую роль. Явная недооценка начиная с 
70-х годов значения показателей уровня замены 
устаревшей техники, оборудования и технологий 
привела в начале 90-х годов к высокой степени из-
носа (от 40 до 60%) основных фондов в базовых 
отраслях: машиностроении, металлургии, электро-
энергетике, нефтедобыче и др.
Оценка динамики отдельных показателей либо их 
сопоставление с аналогичными показателями раз-
витых стран во многом определяли точку зрения на 
состав важнейших проблем в ближайшей и долго-
срочной перспективе. Поэтому не удивительно, 
что проблемные ситуации и цели сформированных 
на общегосударственном уровне народнохозяй-
ственных программ в 80-е годы задавались в тер-
минах макроэкономических показателей.
Разработанная информационная технология ана-
лиза потребности в решении проблемы предпо-
лагала рассматривать динамику всех основных 
показателей социально-экономической системы, 
считая эти показатели равноважными и стремя-
щимися к своим эталонным (наилучшим) значениям 
[2]. Такой подход позволяет выявить как опережа-
ющие, так и отстающие показатели развития. При 
этом к опережающим показателям относятся те, 
дальнейший рост которых практически не оказы-
вает положительного влияния на рост остальных, 
а к отстающим – те из них, развитие которых от-
стает от темпов роста большинства и фактически 
их сдерживает.
Другой подход к выявлению проблемных ситуаций 
основан на анализе узких мест технологической 
структуры экономики, представляющей переме-
щение первичных ресурсов, энергии и трудовых 
ресурсов в промежуточные и конечные продукты. 
Анализ технологической структуры экономики по-
зволяет выявить несопряженность технологических 
цепочек и возможности наиболее эффективного 
ее устранения. Он дополняет анализ показателей 
пропорциональности развития социально-эконо-
мических систем.
В экономике страны главное внимание было скон-
центрировано на начальных этапах полного тех-
нологического цикла Анализ потенциальной срав-
нительной эффективности технологий раскрывает 
последовательное возрастание их эффективности 
и стоимости продуктов при перемещении первич-
ных ресурсов в направлении превращения в ко-
нечные продукты. Так, стоимость необработанной 
древеси ны при ее переработке в пиломатериалы 
при соблюдении евростандартов возрастает в 
цене в 6–8 раз, алмазы, превращенные в брилли-
анты, увеличиваются в цене в 6–12 раз и т.д.
Переход к этапу формирования цели и состава ко-
нечных подцелей проблемы при разработке про-
граммы основан на построении хорошо извест-
ного «дерева целей [3]. Технология построения 
«дерева целей» может быть представлена в виде 
процедур построения иерархической информа-
ционно-логической модели, с помощью которых 
вполне достоверно могут быть определены воз-
можные промежуточные подцели и пути решения 
рассматриваемой проблемы. Игнорирование 
важности этого этапа и построение «дерева це-
лей» без привлечения квалифицированных экспер-
тов-аналитиков нередко уже на стадии подготов-
ки программы предопределяет неразрешимость 
обозначенной в программе проблемы. Наобо-
Научно-практический журнал МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2014. № 3(19). 
8рот, ответственное выполнение данного этапа 
позволяет не только выявить все возможные пути 
решения рассматриваемой проблемы, выбрать 
из них наиболее эффективные, но и определить 
возможную степень и условия разрешимости ис-
ходной проблемы. Конечные подцели – это соз-
даваемые объекты, комплексные технологии и их 
элементы. Именно желание достичь конкретности, 
определенности конечных подцелей часто приво-
дит к подмене тех подцелей, которые необходимы 
для достижения рассматриваемой цели, но их со-
держание и конечные характеристики на момент 
анализа не вполне определены. Такие подцели в 
долгосрочных программах нередко заменялись 
вполне ясными, известными. Искусственное повы-
шение надежности традиционно имело место при 
планово-директивной экономике в процессе раз-
работки схем развития и размещения отраслей, 
когда запрещалось включать в состав основных 
направлений технику и оборудование, не осво-
енные в промышленности на момент утверждения 
схемы. Понятно, что такой порядок формировал 
замедленное освоение новой техники и техноло-
гий, приводил к тиражированию устаревшего обо-
рудования и тормозил развитие.
Обозначенные конечные подцели определяют и 
поиск возможных путей их достижения. Анализ и 
четкая фиксация исходного состояния решения 
проблемы позволяют определить возможный со-
став проектов и работ по их достижению. В усло-
виях планово-директивной экономики этап по фор-
мированию состава проектов и работ нередко 
выполнялся отдельно от этапа анализа исходного 
состояния решения проблемы путем сбора пред-
ложений от «желающих участвовать в програм-
ме». Следует отметить, что подобная негативная 
практика, искажающая методологию ПЦУ, сохра-
нилась и до сих пор при формировании отдельных 
федеральных целевых программ в РФ.
Для научно-технических программ информационное 
пространство при формировании проектов и соста-
ва работ по их достижению задается составом типо-
вых этапов [6], а также поэтапными информационно-
логическими моделями. Важно также согласование 
текущих технико-экономических характеристик про-
межуточных работ с аналогичными характеристика-
ми конечных подцелей, для чего используется прин-
цип «вложенности» характеристик промежуточных 
целей, означающий, что ожидаемые характеристики 
нововведений и проектов при последовательной ре-
ализации исходных идей могут лишь ухудшаться. Это 
позволяет на стадии анализа выявить и исключить из 
дальнейшего рассмотрения неэффективные пути до-
стижения конечных подцелей.
Количественная оценка параметров работ и про-
ектов традиционно считалась ответственным и 
методически слабо обеспеченным этапом раз-
работки программ. Для народнохозяйственных 
программ расчеты велись с опорой на стоимость 
создаваемых конечных объектов, которая опреде-
лялась на основе учета стоимости аналогов и экс-
пертной оценки новой, отличной от аналога стои-
мости. Оценка относительно несложных объектов 
осуществлялась путем прямых расчетов. Найден-
ная общая оценка стоимости распределялась по 
исполнителям и их работам с фиксацией срока 
«освоения» распределенных объемов. Такой под-
ход практически всегда приводил к фактическому 
завышению стоимости объектов и работ, а тради-
ционно нецелевой характер финансирования ор-
ганизаций (а не программ) позволял использовать 
средства, выделенные на выполнение программ, 
на другие цели и работы.
Для определения стоимости проектов исследо-
ваний и разработок предлагались различные 
методические подходы [4–6]. Однако отсутствие 
конкуренции между возможными исполнителями 
работ, предложения которых не выбирались из не-
которого перечня заявок, а сами исполнители на-
значались сверху по решению вышестоящей орга-
низации, приводило к тому, что исполнители сами 
устанавливали стоимостные и временные оценки 
работ, которые затем защищали перед вышесто-
ящими инстанциями.
В целях решения этой сложной проблемы, факти-
чески тормозившей распространение методов 
ПЦУ, предлагалось использовать строго целевые 
схемы финансирования стабильной интенсивности 
работ, которые, однако, при сложившейся систе-
ме бухгалтерского отчета и контроля практиче-
ски не удавалось реализовать. Существовали и 
другие подходы, основанные на создании более 
привлекательных для исполнителей условий при 
ускоренном выполнении работ по программам; 
однако действовавшее законодательство по фор-
мированию фонда оплаты труда, ограничения на 
возможность совмещения работ и т.д. не позволя-
ли осуществить эти меры на практике.
Игнорирование основных принципов и элементов 
информационной технологии ПЦУ при обоснова-
нии и разработке народнохозяйственных и научно-
технических программ приводило к тому, что прак-
тически для исходной проблемной ситуации любой 
сложности и масштаба в конце прошлого века в 
СССР предлагалась программа ее разрешения. 
В действительности это являлось самообманом, и 
многие принятые пути решения не способствовали 
устранению либо даже уменьшению остроты ис-
ходных проблемных ситуаций. В 70–80-х годах ко-
личество разработанных программ росло быстро, 
однако размеры и последствия нерешенных про-
блем росли еще быстрее.
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янно шла борьба за ресурсы и капитальные вло-
жения, то получение этих ресурсов для выживания 
и развития было главной целью существовавших 
в тот период министерств и ведомств. Поэтому 
массовое распространение программ преврати-
лось в условиях дефицита ресурсов в инструмент 
борьбы за ресурсы. Даже самое совершенное 
применение информационной технологии ПЦУ в 
гот период было неспособно противостоять ве-
домственным интересам и желанию формировать 
псевдопрограммы, создававшие лишь иллюзию 
скорого решения проблем.
Обобщая состав основных элементов информаци-
онной технологии ПЦУ, можно считать, что к числу 
необходимых и достаточных условий эффективно-
го использования для решения проблем развития 
СЭС относятся следующие: стратегическая важ-
ность достижения цели поставленной проблемы; 
относительная стабильность внешней среды по 
отношению к рассматриваемой социально-эко-
номической системе и проблемной ситуации; воз-
можность эффективной реализации результатов 
достижения поставленной цели в условиях рыноч-
ной конкуренции; достаточные финансовые, мате-
риальные и человеческие ресурсы в течение всего 
периода реализации программы; возможность 
создания эффективных механизмов ориентации 
исполнителей работ и ресурсов на конечную цель.
Организационные и методические просчеты при 
использовании ПЦУ в период 70–80-х годов. Эф-
фективному использованию программно-целевых 
методов управления экономикой в период 70–80-х 
годах активно противодействовали интересы отрас-
левых министерств, их нежелание концентрировать 
ресурсы на решении программ, нецелевой характер 
финансовых потоков и недостаточно действенные 
организационные механизмы управления програм-
мами. Наряду с этими были допущены грубые методи-
ческие просчеты при обосновании и формировании 
программ (табл. 1), а желание сочетать традици-
онные планы и программы лишь умножало ошибки 
директивного планирования на ошибки формально 
обозначенного программирования.
Одним из наиболее удачных примеров использо-
вания идей и методологии ПЦУ явилась разработ-
ка и их реализация при подготовке долгосрочных 
целевых программ развития электроэнергетики 
[6]. Однако первоначально сформированный со-
став проблем и конечных подцелей оказался край-
не однобоким. а их основная ориентация своди-
лась к увеличению производства электроэнергии.
Выполненный в тот период анализ пропорцио-
нальности развития экономических показателей 
народного хозяйства, дополненный анализом тех-
нологической структуры, показал, что в основном 
все предложения по научно-техническому разви-
тию электроэнергетики в конце 70-х и начале 80-х 
годов относились к этапу производства. При этом 
практически не были подготовлены предложения 
как по развитию систем передачи электроэнер-
гии и сокращению потерь в этих системах, так и 
по более эффективному использованию электро-
энергии потребителями. Поэтому одна из главных 
целей энергетической программы – наращивание 
производства электроэнергии – при фактическом 
сохранении прежней системы распределения и ее 
потребления по прогнозным оценкам практически 
не оказала значительного влияния на основные 
показатели экономического роста (ВВП, объем 
экспорта и т.д.).
Внимание постоянно действующей комиссии руко-
водителей подготовкой программы было обраще-
но на отсутствие эффективных программ, ориен-
тированных на стадии передачи, распределения 
и потребления электроэнергии. Однако коренных 
изменений в составе программ не произошло, по-
скольку в тот период отсутствовал необходимый 
научно-технический задел по данным направле-
ниям. Вместе с тем методология ПЦУ оказалась 
Таблица 1
Этапы обоснования формирования целевых программ





Ориентированность на конечную цель Да Частично Частично
Комплексность цикла подготовки альтернатив Да Нет Нет
Логическая согласованность всех компонент Частично Нет Нет
Сочетание централизованного и децен-
трализованного управления
Частично Нет Нет
Комплексность решаемых проблем Нет Частично Частично
Комплексный характер управляющих воздействий Нет Нет Нет
Адаптивность, регулярная корректиров-
ка процессов решения проблем
Частично Нет Частично
Взаимная ответственность заказчика и исполнителей Частично Нет Нет
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наиболее продвинутой именно в области элек-
троэнергетики, а разработка целевых программ 
по отдельным видам оборудования и технологий 
(котлы с «кипящим споем», МГД-генераторы, га-
зотурбинные установки большой мощности и др.) 
позволила с высокой точностью определить за-
траты, продолжительность их проектирования и 
изготовления. К сожалению, ведомственные инте-
ресы и приоритет директивно-командных методов 
затруднили распространение методов ПЦУ на 
другие сферы электроэнергетики (энергосбереже-
ние, синхронное с поставкой оборудования стро-
ительство атомных электростанций с высоким ка-
чеством). Только 15 лет спустя эти проблемы были 
отнесены к числу важнейших.
Наиболее яркими примерами неудачного широ-
комасштабного применения методов ПЦУ в се-
редине 80-х годов является разработка программ 
развития машиностроительного комплекса (МК) и 
агропромышленного комплекса (АПК). Примером 
«несистемного» анализа и принятия решений на 
государственном уровне можно считать выбор 
при разработке концепции и программы разви-
тия машиностроительного комплекса в качестве 
определяющего направления сокращения в 3–4 
раза длительности цикла разработки и создания 
новой техники при одновременном удвоении доли 
промышленной продукции, отнесенной к высшей 
категории качества.
Нереалисгичность решения этой проблемы в столь 
короткие сроки была обусловлена как отсутствием 
развитой отечественной научно-производствен-
ной базы по разработке, созданию и освоению 
нововведений, гак и недостаточным потенциалом 
разработок техники и оборудования новых по-
колений, а также запретами ведущих стран на 
продажу лицензий и поставку в страну передовых 
технологий. Вместе с тем возможному решению 
данной проблемы в немалой степени препятство-
вало и хроническое отставание страны в разра-
ботке и использовании ЭВМ. технических средств 
связи, измерения и автоматизации. Попытки фрон-
тального решения проблемы модернизации от-
ечественного машиностроения в столь короткие 
сроки без разработки концепции коренной реор-
ганизации гражданского машиностроения и объ-
единения его с потенциалом оборонных отраслей 
окончились неудачей. Намечавшиеся во второй 
половине 80-х годов ежегодные темпы обновления 
машиностроительной продукции на 13,5% факти-
чески оказались на уровне начала 80-х годов.
Среди главных причин, которые были недостаточ-
но учтены при формировании стратегии програм-
мы развития МК, можно отметить крайне низкий 
уровень технологической базы машиностроения, 
где преобладали устаревшие виды оборудовния 
(среди металлорежущих станков 84% занимали 
станки с ручным управлением, мал был удельный 
вес прогрессивных видов литейной техники, не-
высок уровень автоматизации в машиностроени); 
не были приняты адекватные меры по обеспече-
нию машиностроения прогрессивными видами 
конструкционных материалов: легкими сплава-
ми, пластмассой, удобными в обработке видами 
проката и заготовок; остался практически неиз-
менным хозяйственный механизм, сохранивший 
диктат производителя, когда заказчики машино-
строительной продукции в условиях преобладаю-
щей монополии изготовителей не смогли повлиять 
на уменьшение темпов роста цен. Имевшийся на-
учный задач оказался недостаточным, научно-тех-
нический потенциал МК в силу его плохой орга-
низованности, низкой приборовооруженносги и 
слабой материальной заинтересованности ока-
зался не способен к ускоренному проведению 
разработок, отвечающих современным требова-
ниям к их техническому уровню.
Главное, что характеризовало сложившуюся ситу-
ацию относительно перспектив развития МК, со-
стояло в том, что было невозможно выделить наи-
более значимые узкие места, устранение которых 
и является наиболее эффективным способом его 
развития. Практически все компоненты МК в этот 
период уже значительно отставали в своем разви-
тии от мирового уровня и поэтому формирование 
развития какой-либо одной компоненты без учета 
ее связей с другими, сопряженными с ней, почти 
всегда обречено на неуспех.
Другим примером пшрокомасштабной неудачи 
использования ПЦУ можно считать попытку реше-
ния проблемы устойчивого независимого обеспе-
чения продовольствием страны на основе «Продо-
вольственной программы СССР» [7].
Нараставшее к началу 80-х годов обострение 
проблемы продовольственного снабжения насе-
ления на территории СССР заставляло всех, кто 
имел прямое или косвенное отношение к АПК, на-
стойчиво искать кардинальные пути се решения. 
При этом в рамках планово-директивной модели 
экономики эти поиски были сосредоточены на уси-
лении централизованного механизма управления 
и предоставления сельскому хозяйству нараста-
ющих объемов инвестиций, новой техники, удо-
брений и химикатов, строительных материалов и 
др. Роль науки в сфере сельского хозяйства была 
вспомогательной. Развитие АПК традиционно 
подчинялось прежде всего политическим уста-
новкам, а не естественным и определяющим для 
сельского хозяйства законам растениеводства, 
животноводства, биологии, генетики, а также сво-
бодной экономики и социологии. Накопившийся 
за многие десятилетия перечень трудноразреши-
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мых проблем не позволил устойчиво определить 
эффективную долгосрочную стратегию развития 
сельского хозяйства. В течении 70–80-х годов она 
трижды пересматривалась.
В конце 70-х годов в качестве главной стратегиче-
ской установки были приняты цели по обеспечению 
населения СССР продуктами питания с выходом 
на рациональные нормы потребления: по моло-
ку, молочным продуктам и яйцам в 1986–1990 гг., 
мясу и мясопродуктам в 1991–1995 гг., овощам в 
1992–1993 гг.. фруктам, включая импорт, в 1996–
2000 гг. Намечалось также в пределах этого пери-
ода удовлетворить потребности населения в из-
делиях легкой промышленности при значительном 
расширении и улучшении их качества.
После завершения первого этапа программы в 
начале 80-х годов стало ясно, что намеченные 
ранее сроки выхода на рациональные нормы по-
требления нереальны. Среднедушевое потребле-
ние мяса в 1980 г. осталось на уровне 1975 г., 
потребление молока и фруктов сократилось соот-
ветственно на 2 и 5 кг. По основным видам продо-
вольствия среднегодовой темп прироста душевого 
потребления составил менее 1% по сравнению с 
3,2–14,3%, предусмотренными программой до 
2000 г. Стало очевидно, что намеченные темпы и 
сроки достижения целей по въкоду на рациональ-
ные нормы потребления недостижимы. Поэтому 
оценки стратегических целей развития АПК стали 
формироваться осторожно, причем в основном в 
качественных, а не в количественных терминах.
Состав узких мест в развитии АПК постепенно 
расширялся, охватывал не только технологии в 
самом АПК, но и поставку некачественной техни-
ки, низкий уровень капитального строительства и 
мелиорации, отсталую социальную базу разви-
тия села, отсутствие дорог с твердым покрытием, 
низкий уровень газификации и т.д. Неэффективный 
хозяйственный механизм продолжал развитие в 
сторону усиления вертикального воздействия цен-
тра на хозяйственные субъекты. Отношения между 
сельским хозяйством и промышленностью остава-
лись неравноправными. Доля потерь сельскохо-
зяйственной продукции достигла исключительно 
высокого уровня и не сокращалась.
Осознавая неэффективность принимавшихся мер 
по коренному изменению дел в области сельского 
хозяйства и производства продовольствия, руко-
водство страны в конце 80-х годов предприняло 
некоторые попытки поиска и других мер, включая 
снижение жесткости централизованных заданий, 
ослабление плановой дисциплины, возрождение 
фермерства и т.д. Однако эти меры оказались за-
поздалыми и не принесли ощутимых результатов. 
Целый ряд внутренних факторов (отчуждение кре-
стьянина от результатов своего труда, неадекват-
ные цены на продовольствие, неэффективные фор-
мы управления АПК, преобладание политически 
заданных, а не научно обоснованных решений) не 
позволили достичь намеченные в Продовольствен-
ной программе рубежи.
Масштабы и условия использования ПЦУ на этапе 
переходной экономики. Переход от планово-ди-
рективной к рыночной экономике сопровождался 
либерализацией цен, началом приватизации, а 
также сокращением доли оборонных расходов 
и сферы государственного вмешательства в эко-
номику. Ликвидация системы планирования как 
формы отношений государства с предприятиями, 
в том числе и оставшимися в собственности го-
сударства, на начальном этапе реформ привела 
к образованию определенного «вакуума» в этих 
отношениях. Наряду с планами исчезло фондо-
вое распределение ресурсов, резко сократились 
объемы капитальных вложений, а высокая инфля-
ция в начале этапа реформ и жесткая финансовая 
политика государства привели к резкому сокра-
щению оборотных средств предприятий. После 
шока начального этапа и обвального падения 
производства была предпринята попытка введе-
ния механизма государственного заказа, принят 
федеральный закон «О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд» и введен ме-
ханизм его реализации, в том числе путем форми-
рования федеральных целевых программ.
Нужны ли в России программы и методы ПЦУ на 
этапе формирования рыночной экономики? На 
этот вопрос можно ответить утвердительно. Ос-
новных причин три:
Во-первых, страны с рыночной экономикой в 
процессе эволюционного развития пришли к не-
обходимости сохранения как косвенных мер ре-
гулирования рыночных отношений (тарифные 
соглашения, механизмы коррекции системы на-
логообложения в интересах стабильности рын-
ка и др.), так и мер прямого государственного 
управления (с участием парламента) отдельными 
процессами и предприятиями [1]. Во всех разви-
тых странах значительная часть (более половины) 
расходной части бюджета распределяется непо-
средственно на выполнение программ. В эконо-
мике РФ пока обратная картина: основную часть 
бюджета получают министерства и ведомства, а 
доля финансирования программ остается крайне 
ничтожной. Следовательно, как и при планово-ди-
рективной экономике, основные средства сейчас 
получают управляющие структуры – министерства 
и ведомства, а не конкретные мероприятия, про-
цессы и объекты.
Во-вторых, именно на этапе переходной экономи-
ки меры прямого государственного воздействия на 
процессы формирования рыночной инфраструкту-
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ры и реструктуризацию национальной экономики 
должны быть чегко определенными, действенными, 
понятными большинству населения и хозяйствую-
щим субъектам. Это возможно прежде всего на 
основе разработки национальных программ ре-
формирования экономики.
К числу потенциально целесообразных для про-
граммного решения проблемных ситуации на эта-
пе переходной экономики относятся проблемы как 
развития – реконструкция и адаптация отдельных 
звеньев технологической структуры экономики к 
условиям внутреннего и мирового рынков (пре-
жде всего на стадиях переработки, обработки и 
выпуска сложной техники), – так и поддержки –
ускоренное создание рыночной инфраструктуры 
экономики (дороги, современная связь, электрон-
ная система платежей и взаиморасчетов, системы 
налогового контроля и др.). Переход к созданию 
рыночной инфраструктуры должен быть поэтапно 
согласованным, при котором переход к следую-
щему этапу в рамках соответствующей программы 
осуществляется, если достигнуты и освоены ре-
зультаты предыдущего. Только поэтапно согласо-
ванный переход способен в массовом масштабе 
обеспечить распространение последовательно 
создаваемых элементов рыночной инфраструкту-
ры среди большинства субъектов рынка. Кроме 
того, следует отметить, что к целесообразным для 
применения программ проблемам относятся и 
проблемы социальные и экологические.
В-третьих, сложившийся стереотип поведения 
значительной части населения и руководителей 
предприятий во многом определяет традиционно 
государственную направленность их интересов и 
приоритет понимаемых ими государственных ин-
тересов над индивидуальными. Этим в основном 
объясняется повышенная активность разработчи-
ков различных программ, их желание предложить 
и навязать свои предложения и возможности по-
тенциальному заказчику программы. В определен-
ной мере данным свойством (а также отсутствием 
навыков рыночной мотивации и поведения) объ-
ясняется пассивность многих руководителей пред-
приятий, находящихся в зоне банкротства.
За короткий срок были разработаны десятки фе-
деральных целевых программ, определенной части 
которых, курировавшейся аппаратом Президента 
РФ, был присвоен статус «президентской» [8–10]. В 
период 1992–1996 гг. несколько десятков государ-
ственных научно-технических программ, которые в 
1997 г. были объединены в одну, разработаны и под-
держаны Министерством науки РФ. Несколько поз-
же появился интерес у субъектов Федерации к раз-
работке программ развития областей и регионов.
Принятый правительством РФ «Порядок разра-
ботки и реализации федеральных целевых и меж-
государственных целевых программ, в осущест-
влении которых участвует Российская Федерация» 
вполне определенно предусматривает состав не-
обходимых документов программ, последователь-
ность их рассмотрения, экспертизы и одобрения, 
функции заказчика, условия финансирования и 
управления ими.
Основным побудительным мотивом разработки 
программ на этапе переходной экономики являет-
ся получение бюджетных средств либо правитель-
ственных гарантий для банков и фондов, кредиту-
ющих программы на возвратной основе. В этом 
заинтересованы как заказчики, так и исполнители 
программ.
Многие программы, представленные на феде-
ральном уровне, вполне конкретны и ориенти-
рованы на решение текущих проблем развития. 
Вместе с тем имеются и программы-направления 
регионального либо межотраслевого характе-
ра, масштабы и ресурсные требования которых 
существенно превышают реальные возможности 
инвестиционного потенциала на этапе перехода 
к рынку. Кроме того, при подготовке федеральных 
целевых программ нередко допускаются методи-
ческие ошибки, характерные и для периода пла-
ново-директивной экономики.
В частности, прежде всего недостаточно конкрет-
но формулируются сама цель решаемой пробле-
мы и требования к ее достижению. Это существен-
но затрудняет оценку соответствия формируемых 
проектов и заданий программы и препятствует 
объективной оценке текущего состояния решения 
проблемы. Состав конечных подцелей и проектов, 
включаемых в программу, далеко не всегда учиты-
вает рыночную ситуацию и часто не соответствует 
цели решаемой проблемы, что приводит лишь к 
частичному решению исходной проблемы. Кроме 
того, оценки ресурсных требований (стоимость и 
длительность) обычно формируются без разра-
ботки бизнес-планов и ТЭО и часто оказываются 
завышенными; эти оценки не учитывают реальной 
ситуации на аналогичных рынках услуг и товаров. 
Наконец, в большинстве программ отсутствуют 
механизмы и структуры управления, обес печива-
ющие целевое финансирование и контроль за хо-
дом выполнения работ и проектов, что приводит к 
нецелевому расходованию средств и замедлению 
темпов выполнения проектов. Аналогичные недо-
статки программ отмечались Экспертным советом 
при правительстве РФ [8–10].
Однако самым большим недостатком применения 
программных методов управления на этапе пере-
ходной экономики является неполное и крайне 
недостаточное финансирование федеральных 
целевых программ, уровень и масштабы крайне 
ограничены. Несоответствующие намеченным 
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размеры финансирования приводят не только к 
омертвлению уже вложенных средств, нерента-
бельному, убыточному выполнению проектов, но 
и увеличивают остроту проблемных ситуаций, на 
разрешение которых, собственно, и ориентирова-
ны программы.
Если говорить в целом, то текущая и складывающа-
яся в ближайшей перспективе ситуации на этапе 
переходной экономики таковы, что в стране отсут-
ствует долгосрочная стратегия развития экономи-
ки, технологической структуры и науки. Потенциал 
централизованно выделяемых финансовых ресур-
сов крайне ограничен, а размер реально направ-
ляемых средств на каждую федеральную целевую 
программу практически невозможно прогнозиро-
вать. Итоги выполнения проектов и заданий про-
граммы не проходят общественную и государ-
ственную экспертизу, а завершенные результаты 
программ используются крайне ограниченно. В 
связи с непрозрачностью большинства финансо-
вых потоков целевое финансирование программ 
и проектов, осуществляемое через министерства 
и ведомства, крайне затруднительно. Наконец, со-
храняется порочная практика взаимного наруше-
ния обязательств в отношениях между заказчиком 
и исполнителями программы, когда государствен-
ный заказчик не выполняет свои обязательства 
по финансированию программ, а исполнители не 
сдерживают своих обязательств по своевремен-
ному и качественному выполнению работ.
Итоговые оценки завершенных проектов и про-
грамм должны быть доступны широкой обществен-
ности и публиковаться в открытых информацион-
ных материалах.
Для финансирования федеральных целевых програм 
и проектов из внебюджетных источников необходи-
мо в новом налоговом законодательстве предус-
мотреть налоговые льготы в целях освобождения от 
налога на прибыль той суммы, которая направляется 
на финансирование программы. В процессе выпол-
нения проектов следует предусмотреть снижение 
либо полное освобождение от НДС выполняемых 
работ и услуг. Должны быть предусмотрены и тамо-
женные льготы для комплектующих и оборудования, 
используемых для выполнения проектов.
Следует отказаться от практики совмещения раз-
работки нормативно-методического и организа-
ционного порядка, формирования и подготовки 
самих программ, их экспертизы, а также распреде-
ления финансов и контроля за выполнением про-
грамм, включая оценку завершенных результатов, 
в руках одних и тех же чиновников министерств и 
ведомств. Механизм целевого финансирования 
программ пока не отработан, не создан и меха-
низм их корректировки в зависимости от измене-
ния установленных и согласованных исполнителя-
ми уровней интенсивности выполнения этапов и 
работ. Отсутствует и механизм оценки завершен-
ных результатов выполнения программ.
Необходимо ввести и конкурсную разработку фе-
деральных целевых программ по установленным в 
рамках комплексного долгосрочного прогноза на-
правлениям социально-экономического развития, 
что позволит полнее учесть возможные пути раз-
решения проблемных ситуаций.
Кратко подытожив изложенное, можно сделать 
следующие основные выводы.
Практически при любом варианте социально-эко-
номического развития России должны сохранять-
ся действенными меры прямого государственного 
вмешательства в экономику. Масштабы этих мер 
могут изменяться в зависимости от конкретной си-
туации, но в любом случае их эффективность долж-
на быть неоспоримой и понятной большинству на-
селения страны. Недостаточно разработанные, 
неконкретные программы, далеко отстоящие от 
путей решения реальных проблем и нерегулярно 
финансируемые правительством, отрицательно 
влияют на авторитет государства в целом.
Мировой и в определенной мере отечественный 
опыт управления экономикой свидетельствует, что 
наиболее эффективным способом организации и 
управления решением социально-экономических 
проблем являются программно-целевые методы. 
Однако, как и любой инструмент избирательного 
воздействия на экономику и общество, программ-
но-целевые методы эффективны лишь при соблю-
дении ряда обязательных условий и строгом вы-
полнении информационной технологии ПЦУ.
Разработанная информационная технология ПЦУ 
позволяет выявлять узкие места в развитии со-
циально-экономических систем, анализировать 
возможности их устранения и системно конструи-
ровать связанные технологические цепочки в по-
тенциально эффективных точках роста технологи-
ческой структуры экономики.
Предпринимавшиеся в 70–80-х годах попытки ши-
рокомасштабного использования программ для 
компенсации ставшей недееспособной системы 
тотального планирования оказались безуспешны-
ми, поскольку: практика управления программами 
опиралась на использование только одной орга-
низационной компоненты для централизации ре-
сурсов на решении проблем и не учитывала инте-
ресы исполнителей; при обосновании постановки 
и путей решения проблем обязательные элементы 
технологии ПЦУ использовались лишь фрагмен-
тарно; министерства и ведомства, продвигавшие 
свои программы, использовали их прежде всего 
как средство в конкурентной борьбе за ресурсы 
и др. [1, 11].
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Проведенный анализ опыта разработки и реали-
зации в 70–80-е годы народнохозяйственных про-
грамм в области энергетики, машиностроения и 
продовольствия показал [6], что уже на этапе поста-
новки проблема ускоренного развития энергетики 
была сформулирована однобоко, с ориентацией 
на производство энергии, а программы развития 
машиностроения и продовольствия практически не 
содержали реальных путей достижения намеченных 
целей. В результате итоги выполнения этих программ 
оказались неутешительными. В частности, произ-
водство дополнительной энергии и энергоносите-
лей при отсутствии эффективного решения проблем 
распределения, транспорта и потребления привело 
лишь к увеличению экспорта и стимулировало даль-
нейшее неэффективное внутреннее потребление; 
дополнительные средства, вложенные в машино-
строение, практически не изменили технологиче-
ской базы и не увеличили долю высококачественной 
продукции. В области производства продовольствия 
конечные показатели практически оказались хуже, 
чем в начале выполнения программы, а огромные 
финансовые и материальные ресурсы растворились 
в безответственности, неорганизованности, техно-
логической безграмотности и т.п.
Необходимость использования ПЦУ для центра-
лизованного избирательного вмешательства госу-
дарства в формирующуюся рыночную экономику 
обусловлена следующими обстоятельствами: без 
государственной поддержки, отражающей наци-
ональные интересы, технологическая структура 
экономики России будет в значительной степени 
формироваться под влиянием .лишь интересов 
внешнего окружения. Без эффективного использо-
вания программ значительная часть расходуемых 
бюджетных средств распределяется безадресно 
и тратится бесконтрольно. На этапе формиро-
вания рыночных отношений государство должно 
осуществлять жесткий контроль над процессами 
создания эффективной, разнообразной и равно-
доступной рыночной инфраструктуры.
С начала формирования переходной экономики в 
России разработаны многие десятки программ на 
федеральном, региональном и ведомственном уров-
нях. Большинство подготовленных и принятых про-
грамм федерального уровня относится к проблемам 
защиты и имеет социальную и экологическую на-
правленность. Вместе с тем на федеральном уров-
не недостаточно программ, ориентированных на 
решение проблем развития экономики. При подго-
товке и реализации программ нередко сохраняются 
традиционные ошибки и не соблюдается технология 
ПЦУ, что было свойственно и периоду планово-ди-
рективной экономики.
Опьгг применения ПЦУ показывает, что толь-
ко желания использовать программные методы 
управления оказывается недостаточно, а сами 
программы – это не панацея от всех бед. Жела-
ние заказчика для любой по масштабам и слож-
ности проблемы иметь программу по ее решению 
нередко граничит с непрофессиональным под-
ходом, является самообманом либо осознанным 
обманом в конкурентной борьбе за ресурсы. 
Профессиональный подход к разработке и реа-
лизации программ, основанный на использовании 
информационной технологии ПЦУ, предполагает 
получение достоверного ответа на решение рас-
сматриваемой проблемной ситуации в исходных 
условиях, а также оценок стоимости и продолжи-
тельности решения.
Нарастание сложности управляемых социально-
экономических и производственно-технологиче-
ских процессов. К числу особенностей управляе-
мых процессов с помощью ПЦУ в начале ХХI века 
относятся следующие:
1. Цикличность процессов экономического и тех-
нологического развития;
2. Необходимость выделения инновационной со-
ставляющей для снижения рисков инвестиций в 
экономику и технологии;
3. Изменчивость, неустойчивость и нестационар-
ность текущих процессов;
4. Неоднородность, экстремальность деловой и 
производственной среды;
5. Многопрофильность и многодисциплинарность 
управляемых процессов;
6. Замедление рекреационной способности ос-
ваиваемой среды и нарастание экологических 
проблем;
7. Высокая стоимость устранения техногенных 
аварий;
8. Необходимость учета интересов исполнителей 
проектов.
Рост масштабов мировой экономики и неравно-
мерность развития различных стран особенно 
проявились на рубеже ХХ–ХХI веков и нашли свое 
отражение в сочетании устойчивости динамизма 
и непредсказуемости процессов развития, сопро-
вождаемых радикальными институциональными 
преобразованиями, порождающими структурную 
неустойчивость, что в свою очередь еще больше 
усложняет исследование, описание и прогнозиро-
вание управляемых процессов.
В естественный ход развития социальных, эконо-
мических и научно-технологических процессов в 
последней четверти прошлого века все активнее 
и масштабнее вмешивался так называемый «че-
ловеческий фактор», что потребовало необходи-
мость его учета не только при оценке процессов 
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развития, но и при обосновании выбора направ-
лений самих процессов развития. Эти особенно-
сти нашли свое отражение в создании и развитии 
целевых методов управления [4, 12]. Позднее со-
вершенствование инструментов решения про-
блем развития сложных систем послужило основой 
для формирования теории активных систем [13]. 
Перечисленные выше особенности современных 
процессов развития социально-экономических и 
производственно-технологических систем посте-
пенно нашли свое отражение в развитии целевых 
методов управления, сочетающих целевую ориен-
тацию и возможность программирования разви-
тия сложных систем.
Современное развитие экономики и наращивание 
объемов промышленного производства харак-
теризуются непрерывным увеличением состава 
охватываемых ими систем, объектов, процессов, 
а также ростом разнообразия и интенсивности 
связей между ними. Необходимость выявления и 
учета таких связей между множеством объектов 
и различных сегментов производственных и эко-
номических систем, традиционно развившихся в 
основном автономно с учетом накопленных ими 
ранее закономерностей остро проявились в 50-е 
годы в период бурного послевоенного промыш-
ленного роста. Важность согласования высокой 
интенсивности и масштабов развития энергетики, 
перерабатывающих и обрабатывающих произ-
водств потребовала от ученых и инженеров новых 
научных подходов к решению сформировавшихся 
проблем, что нашло свое отражение в основах 
теории больших технических систем (БТС) [14]. Ее 
последующее развитие привело к формированию 
системного подхода, теории систем [15] и разви-
тию инструментов решения разнообразных про-
блем и задач в рамках самостоятельных научных 
дисциплин – исследовании операций и теории 
принятия решений [16, 17].
Возможность учета с одинаковых позиций много-
численных связей, исследования их закономерно-
стей на основе построения математических мо-
делей позволили создать эффективные средства 
управления развитием БТС, развитие которых 
оказало свое положительное влияние на создание 
инструментов управления развитием социально-
экономических систем.
Необходимые изменения в порядке и механизме 
программно-целевого управления (ПЦУ) в усло-
виях рыночной экономики. Первая особенность, 
которая должна быть учтена в механизме ПЦУ, 
предполагает выделение в программе двух ти-
пов целей: реализуемых и намечаемых. В состав 
реализуемых входят создаваемые объекты, тех-
нологии, элементы инфраструктуры, для которых 
установлены технико-экономические показатели 
в виде нормативов, обеспечивающих конкуренто-
способность, а также объектов, необходимых для 
обоснования инвестиций. В состав намечаемых 
целей включаются способы достижения конечных 
и промежуточных подцелей. Эти способы в основ-
ном реализуются в виде разнообразных техноло-
гий: производственных, транспортных, организа-
ционных, информационных и др.
Способы, и ориентирующие их цели и промежу-
точные подцели включаются в состав намечаемых 
с указанием необходимых инвестиций. Важность 
разделения реализуемых и намечаемых целей об-
условлена необходимостью сокращения рисков 
достижения конечной цели решаемой проблемы. 
Директивно направляемое желание немедленно 
сформировать программу решения любой самой 
сложной проблемы, не зависимо от ее состояния 
в данный момент нередко оказывается самообма-
ном, за который затем приходится расплачиваться 
высокой ценой.
Вторая особенность механизма формирования 
программы, содержащей реализуемые и намеча-
емые цели состоит в сложности оценки и согласо-
вания инновационных проектов, направленных на 
достижение намечаемых целей, и инвестиционных 
проектов, ориентированных на реализуемые цели. 
Сложность оценки обусловлена отсутствием необ-
ходимой информации для получения стоимостных 
и временных оценок инновационных проектов по 
полному составу показателей, предусмотренных 
методикой анализа и оценки инвестиционных про-
ектов. С другой стороны, трудность синхронизации 
сроков завершения инновационных и инвестицион-
ных проектов порождает дополнительную задачу 
оценки возможных потерь в условиях риска [18]. 
Ориентированный на перспективное развитие 
[19, 20] характер целей решаемых проблем яв-
ляется составной частью исследуемых объектов 
и процессов. Поэтому формирование конечной 
цели вне связи со стратегией развития данной 
системы и без учета стратегии развития системы 
более высокого уровня нередко может привести 
к ошибочному выбору конечной цели решаемой 
проблемы. Необходимость согласования выби-
раемой конечной цели программы со стратегией 
развития системы реализующей эту программу 
предполагает не только непротиворечивость цели 
по отношению к стратегии, но и возможность ре-
ализации определенной части стратегии намечен-
ной конечной целью программы.
Изменения необходимо дополнительно ввести 
в технологию подготовки программы. Если фор-
мирование цели и конечных подцелей решаемой 
проблемы должен проводить заказчик, привлекая 
для этого необходимых экспертов, то поиск про-
межуточных подцелей, а также исполнителей спо-
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собов их достижения может формироваться как 
на основе конкурсного механизма, так и путем 
прямого заказа определенных способов (работ) 
конкретным исполнителям. Право целевого за-
каза должно быть предоставлено руководителю 
программы. Обозначенные в программе способы 
достижения промежуточных и конечных подцелей 
должны объединяться в инновационные и инвести-
ционные проекты, что требует не только исполь-
зования профессиональных методов подготовки и 
оценки, но и проведения независимой экспертизы.
Если определение цели решаемой проблемы но-
сит экзогенный характер, то степень ее достижения 
(целевые нормативы) может быть различной. Также 
вариантной может быть интенсивность достиже-
ния этой степени, включая стоимость, длительность 
и вероятность успешного достижения (величина 
риска) определенного уровня реализации цели. 
Для решения задачи формирования вариантной 
степени решения проблемы и переменной интен-
сивности выполнения работ и программы в целом 
разработаны соответствующие математические 
модели [12, 18].
Сочетание частной, государственной и часто-го-
сударственной собственности в экономике России 
предполагает бюджетное и внебюджетное финанси-
рование работ по программе. Также важным явля-
ется вопрос о правах собственности на созданные 
объекты и интеллектуальную собственность (патен-
ты, ноу-хау). Согласование объектов инвестиций и 
распределение прав (долей) собственности, должно 
включать взаимную ответственность за выполнение 
работ, их финансирование и своевременную сдачу, 
что необходимо отражать в форме договоров испол-
нителей и заказчика (руководителя) программы.
Введение в состав рассматриваемых показателей 
величины ожидаемой завершенности (риска) не-
обходимо для компенсации возможных нарушений 
стоимостных и временных обязательств исполните-
лями работ по программе. Величина риска являет-
ся основой для определения размера страхового 
(резервного) фонда по программе. Определение 
оценки риска и условие использования резервно-
го объема рассмотрены в работе [18].
Необходимость введения в состав механизма управ-
ления программой органа управления предлагалась 
еще на начальных этапах освоения ПЦУ. Однако 
функции управления программой и ее заданиями в 
тот период поручались структурам, входящим в со-
став министерств и ведомств, а функции контроля за 
выполнением заданий программы и ее проектов от-
давались подведомственным научно-исследователь-
ским институтам и центрам. Контроль сроков выпол-
нения, затрат на выполнение проектов и работ по 
программе предполагает обратную связь, использу-
емую для формирования решений по корректировке 
проектов и программе в целом.
Заключение
1. Метод программирования целевого подхода к 
решению сложных социально-экономических 
и научно-технологических проблем развития, 
разработанный в середине XX века оказался 
наиболее эффективным инструментом реше-
ния масштабных проблем.
2. Созданные к настоящему моменту методиче-
ские основы ПЦУ непрерывно дополняются 
и совершенствуются с учетом нарастающей 
сложности управляемых процессов.
3. Соблюдение принципов ПЦУ, разработанных 
правил и процедур управления обосновани-
ем и программированием процессов решения 
сложных проблем является определенным га-
рантом их эффективного решения и достиже-
ния поставленных целей.
4. Наоборот, отказ от срочного выполнения су-
ществующих принципов и методических основ 
ПЦУ приводит к многочисленным ошибкам, 
перерасходу согласованных объемов финан-
сирования, увеличению сроков реализации и 
недостижению поставленных целей. Это под-
тверждается анализом негативного опыта ис-
пользования ПЦУ в СССР и России на рубеже 
XX–XXI веков.
5. В соответствии с увеличением сложности ре-
шаемых проблем выявлены и сформированы 
особенности управляемых процессов, требую-
щие введения и использования дополнительных 
механизмов в программировании процессов 
решения проблем. 
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